

會議事項紀要

合約名稱	合約號碼 HY/2014/09 中九龍幹線何文田豎井通道	工程號碼 217722
會議名稱及號碼	何文田社區聯絡小組 第三次會議	檔案編號 HY/2014/09/M05/405
地點	聖公會蔡功譜中學	時間 日期 19:30 2018年8月31日
會議目的	與社區代表就工程的環保事項作溝通	

出席者

以下部門及組織的代表

路政署 - 主要工程管理處

路政署顧問公司 - 奧雅納-莫特麥克唐納聯營

路政署承建商- 西松建設株式會社

區議員/區議員代表

九龍城愛俊選區

九龍城常樂選區

社區聯絡小組成員

九龍城民政事務處

天鑄物業管理公司

冠暉苑業主立案法團

愛民邨保民樓互助委員會

愛民邨嘉民樓互助委員會

何文田邨屋邨辦事處

何文田邨采文樓互助委員會

何文田邨景文樓互助委員會

聖公會蔡功譜中學

培正小學

冠熹苑業主立案法團

香港公開大學

俊民苑管理處

會議事項紀要



因事缺席

不適用

秘書

陳至言先生

傳閱日期

2018年9月1日

項目	內容
1.0	<p>前言</p> <p>會議開始，路政署、奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）及西松建設株式會社（承建商）分別介紹其出席會議的代表。路政署感謝聖公會蔡功譜中學借出場地以進行何文田社區聯絡小組會議。</p>
2.0	<p>中九龍幹線工程概覽</p> <p>顧問公司簡單介紹了中九龍幹線及何文田豎井通道的最新工程進展。</p>
3.0	<p>三個月內的工程項目</p> <p>顧問公司講述未來三個月的主要工程項目，包括繼續於佛光街工地建造一個約 100 米深 21 米闊的豎井，隨後承建商會在豎井通道上方建造一座隔音屏以將豎井通道完全覆蓋。預計在 2019 年第一季進行爆破及鑽挖工程時，所產生的塵埃及噪音可減至最低。其他繼續進行中的工程包括水平定向取岩芯鑽探及地質勘測。</p>
4.0	<p>工程的環境保護事項及相關緩解措施</p> <p>顧問公司講述了設立工程的空氣和聲音監察點、空氣質素和控制聲音相關緩解措施，及其他相關緩解措和環境保護事項，包括：妥善圍封工地範圍、保持工地內外整潔、循環使用工地內所產生的污水、工地內外的臨時交通安排、樹木管理及保育等。因應近期本港感染的登革熱個案增加，承建商已經加強進行防蚊工作，進一步減低蚊患爆發機會。有關政府部門曾經巡查工地，均未有發現任何違規事項。</p>
5.0	<p>介紹 24 小時工程熱線</p> <p>顧問公司介紹了中九龍幹線何文田豎井通道的 24 小時工程熱線 6329 9140，歡迎公眾致電查詢。</p>
6.0	<p>其他討論事項</p>
6.1	<p>以下提出的事項在會上討論：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 關注港鐵沙中線的沉降問題及鑽挖工程所產生的震動程度。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 顧問公司會嚴格監察開挖工程的測量數據，確保施工所產生的震動不會對附近結構產生影響。 ● 區內日趨嚴重的鼠患問題。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 食物環境衛生署曾經巡視工地附近及周邊環境公眾地方，並未發現有老鼠的蹤跡。如有發現鼠患情況，承建商會根據食物環境衛生署的指引立即採取相應的措施。

- 日後通風大樓的氣體排放的監測，居民向署方報告有關情況的渠道。
 - 在中九龍幹線通車後，如果居民對通風大樓有任何疑問，可聯絡路政署或政府熱線。而在施工期間，則可以與負責的顧問公司及承建商直接聯絡。
- 工地內的樹木事宜。
 - 在完成整項中九龍幹線建造工程後，會有一個整體的綠化計劃，補種回相應數量的樹木。
- 紓緩噪音事宜。
 - 根據環境保護署一直以來的監測，相關的噪音水平從未超標。如果日後接獲噪音的個案，顧問公司及承建商會跟進及改善有關情況。
- 日後爆破的安排及發放相關資訊的渠道。
 - 顧問公司及承建商初步認為定時向管理處直接派發爆破時間表是比較簡單而有效的方法，並樂意與各管理處討論更詳細的安排，以便能夠有效地通知居民。

路政署、顧問公司、承建商與各持份者詳細討論有關事項，並會繼續密切留意這些關注事項，會議在和諧氣氛下完結。

7.0 下次會議日期

7.1 下一次何文田社區聯絡小組會議暫定於2018年11月底至12月初。

7.2 會議於晚上8時40分正式結束。