

# 會議記錄

合約名稱	合約號碼 HY/2014/08 中九龍幹線 - 油麻地東工程 合約號碼 HY/2014/20 中九龍幹線 - 油麻地西工程
會議名稱及號碼	油麻地社區聯絡小組 第六次會議 檔案編號 HY/2014/08/M05/405 HY/2014/20/M05/405
地點	東莞同鄉會方樹泉學校禮堂 時間 日期 19:30 2019年9月17日
會議目的	與社區代表就工程的環保事項作溝通

## 出席者

### 路政署 - 主要工程管理處

黎采妍女士	總工程師 2/ 主要工程
方啟良先生	高級工程師 4/ 中九龍幹線
黃兆輝先生	高級工程師 5/ 中九龍幹線

### 奧雅納-莫特麥克唐納聯營

潘寶麟先生	駐工地總工程師
張恭之先生	駐工地高級工程師
周曼儀女士	駐工地工程師/公共關係
盧紹麟先生	技術董事

### 利基-SKEC 聯營

劉維遜先生	地盤主管
方慧斌先生	地盤主管

### 區議員

楊子熙先生	油麻地南選區
-------	--------

### 社區聯絡小組成員

駿發花園第1座業主會	主席
駿發花園第2座業主會	主席
駿發花園第3座業主委員會	主席
駿發花園第4座業主委員會	主席

# 會議記錄



富榮花園業主立案法團 代表  
駿發花園物業管理公司 代表  
御金·國峯物業管理有限公司 代表  
理大香港專上學院西九龍校園 代表  
東莞同鄉會方樹泉學校 副校長  
香港管理專業協會李國寶中學 助理校長（公共關係）  
關注中九龍幹線大聯盟 代表  
中九幹線環境關注組 代表  
油麻地居民權益關注會 代表  
香港鮮果業物流協會 代表  
楊子熙議員 助理

秘書  
傳閱日期

周曼儀女士  
2019年9月18日

項目	內容
1.0	<b>前言</b>
1.1	會議開始，路政署、奧雅納－莫特麥克唐納顧問聯營（顧問公司）及利基-SKEC 聯營（承建商）分別介紹其出席會議的代表。
2.0	<b>油麻地工程合約的進展</b>
2.1	顧問公司介紹了中九龍幹線－油麻地工程的最新進展，包括友翔道及上海街的工地地下隧道結構工程、臨時母嬰健康院大樓內部設施工程、臨時公共圖書館暨玉器小販市場地下樁帽工程、舊油麻地警署的托底加固工程、美沙酮診療所的第二期建築工程、連翔道工地地下通風坑道及連接路及海泓道園景平台的鑽樁工程、海泓道地下箱形暗渠的重置工程、麗翔道工地道路擴闊的遷移地下水管設施工程、以及巧翔街工地地下道路的地下隔牆挖掘工程。
3.0	<b>預計於二零一九年內開展的主要工程</b>
3.1	顧問公司講述預計於二零一九年內開展的主要工程項目，包括上海街的地下豎井工程及挖掘工程、臨時玉器小販市場及公共圖書館大樓的結構建造工程、渡船街的地下隔牆工程、以及連翔道的地下通風坑道建造工程。
4.0	<b>預計於二零一九年內實施的主要交通安排</b>
4.1	承建商講述預計於二零一九年內實施的主要交通安排，包括第四階段的渡船街臨時交通改道。其他繼續實施的交通安排包括上海街行人路臨時封閉。
5.0	<b>環境保護及相關緩解措施</b>
5.1	顧問公司報告在施工期間實施的環境保護、空氣及聲音相關緩解措施，包括妥善圍封工地、設置防塵罩、臨時隔音帆布等覆蓋相關工地及包裹挖土機的油壓錘、定時以人手或自動灑水裝置灑水、使用空氣霧化機、設置洗車池設施、採用環境保護署認可的機械、以及使用活性炭裝置以過濾及淨化機械排出的廢氣。
5.2	顧問公司報告在施工期間實施的環保、綠化及美化環境相關措施，包括採用污水循環再用設施、安裝太陽能設施、擺放盆栽作綠化、美化圍板和定期進行防蚊及防治蟲鼠措施等，工人亦保持工地內外整潔。
6.0	<b>其他事項</b>
6.1	顧問公司在會上介紹了油麻地社區聯絡中心的位置及開放時間。並介紹了中九龍幹線－

油麻地東工程的 24 小時工程熱線 9129 2027，及中九龍幹線－油麻地西工程的 24 小時工程熱線 5331 5330，歡迎公眾親臨聯絡中心參觀或致電查詢。

## 7.0 提問時間

### 7.1 社區代表在會上提出以下事項及路政署的回應：

- 查詢加士居道天橋隔音罩工程進展及提出意見。路政署回應指已就擬議工程進行刊憲，並正在進行詳細設計，預計於 2020 年上半年向立法會申請撥款進行工程。若撥款獲得通過，該工程項目預期於 2021 年初展開，以期配合中九龍幹線主體工程同時進行並於 2025 年完成。
- 關注空氣和聲音緩解措施及綠化安排。路政署感謝市民的體諒及表示會繼續與顧問公司及承建商研究可行措施，致力減低對環境的影響。承建商回應會盡力將聲浪較大的工序安排於上午九時至下午五時內進行。
- 關注工地滅蚊工作。路政署回應知悉市民意見，並會與承建商再作研究可行措施。
- 建議加強應用太陽能發電。路政署回應知悉市民意見，並會與承建商研究可行措施。
- 查詢駿發花園沉降監察事宜。路政署回應就駿發花園居民的關注，已在第一至四座安裝了沉降監察點。
- 討論油麻地停車場拆卸後區內泊車位的供應。路政署表示政府會繼續在區內物色適當土地作為臨時停車場，以彌補在建造中九龍幹線期間因拆卸油麻地停車場大廈而減少的泊車位。運輸署已初步物色了一幅位於佐敦道、連翔道交界、可作為臨時停車場的用地。運輸署於 2019 年 7 月 4 日向油尖旺區議會轄下的交通運輸及房屋事務委員會諮詢該用地用作短期租約臨時停車場的安排。署方正為收集所得的意見進行整理及跟進，並會繼續與地區人士溝通。同時，運輸署亦物色兩幅位於海庭道的用地，作為臨時停車場，其中一幅已於 2019 年 6 月開放使用，而另外一幅亦預計於 2020 年上半年開放使用。

### 7.2 路政署、顧問公司、承建商及各持份者詳細討論有關事項，顧問公司亦準備了有關本工程的資料供出席者索取，會議在和諧氣氛下完結。

---

8.0 下次會議日期

8.1 油麻地社區聯絡小組會議下次暫定於2019年12月中舉行。

8.2 會議於晚上8時15分結束。

---